

安顺市农村应急广播体系建设方案

为全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的重大决策部署，全面推进农村应急广播体系建设，促进乡村振兴，特制定方案如下。

一、指导思想

深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，按照预警信息发布要到村到户到人、推进应急管理体系和能力现代化、做好防灾减灾、发展智慧广电网络的有关要求，认真贯彻落实国家、省、市关于全面推进乡村振兴加快农业现代化发展的重大决策部署，深入推进中国（贵州）智慧广电综合试验区安顺市有关工作，巩固拓展全市多彩贵州“广电云”村村通、户户用工程建设成果，全面推进应急广播体系全覆盖，提高应急信息发布传播的覆盖面和时效性，打通农村应急信息传播最后一公里，提升社会治理效能，促进乡村振兴。

二、目的和意义

依托广播电视传输覆盖网络全面推进应急广播体系建设，充分发挥应急广播在应急管理体系、农业现代化建设中的作用。

（一）畅通播发渠道。利用广播电视传输覆盖网，加强应用对接和信息共享，实现应急信息的自动制作、传输、播发，第一时间覆盖指定地区、家庭、用户，为人民群众架起“应急广播安

全网”。

（二）加强预警预报。通过应急广播发布常态化、季节性、区域性风险预警预报信息，提示群众及时做好灾害防范应对准备。定期发布应急科普信息，大力宣传防灾避险知识，不断增强社会公众防灾减灾意识和自救互救能力。

（三）强化覆盖到达。综合考虑各类应用场景，统筹优化人员聚集区域及风险重点防控区广播站布置，加强应急广播与“智慧广电”、新媒体平台等有机融合，推动各类信息接收终端广泛接入。利用应急广播紧急情况下可强制开启的特点，在确保安全前提下实施大喇叭、收音机、电视等终端的自动唤醒和主动播发。

（四）完善呈现效果。注重实际播发效果，不断优化应急广播终端的声音、文字和图像呈现方式，按照统一标识、统一提示音、统一屏幕和字幕样式、统一播报方式的要求，提升应急广播权威性、有效性。

（五）扩大宣传阵地。应急广播体系是平战结合、服务宣传、服务大众的民生系统，作为社会治理的重要基础设施，打通应急信息发布“最后一公里”、实现精准动员，扩大党的宣传主阵地、主渠道，方便快捷高频有效宣传党的方针政策，促进乡村振兴。

三、基本原则

（一）统筹协调，分级负责。市统筹负总责，各级广电、应

急管理等部门分工负责、协调配合，推动应急广播体系全面建设。

（二）平战结合，创新模式。平时服务、战时应急，统筹整合公共设施资源开展应急广播服务。结合应急管理工作特点、信息发布需求、地理人文环境等，创新运行模式，促进信息共享和要素流通，积极培育新应用场景。

（三）重心下移，注重实效。聚焦基层应急广播主动发布终端建设，做强应急广播“最后一公里”，推动实现应急信息“一竿子插到底”，直接传入企业、传入农村、传入社区、传入家庭。

（四）精准高效，安全可靠。依靠新科技成果及广电自主可控核心技术，加强信息系统安全防护和分级分类管理，提升应急信息发布科学性、有效性、精准性、安全性。

四、建设目标

目前，安顺市部分县（区）已建应急广播县级平台，覆盖少量自然村，市级管理平台尚未搭建，体系存在断层。结合实际，到2021年底，完成全市各级应急广播系统建设，形成“市—县（区）—乡镇（街道）—村（社区）—村民小组（自然村）”五级应急广播体系，纵向对接省级应急广播指挥调度平台，横向对接市突发事件预警信息发布系统平台，推进与市级其他应急信息发布平台对接，通过有线数字电视网络面向全市发布应急信息，形成统一协调、上下贯通、可管可控、快速响应、综合覆盖的应急广播网络，更好服务全市工作大局，广大人民群众获得感、幸

福感、安全感得到进一步提升。

五、建设内容

搭建市、县两级应急广播平台，在 20 户以上自然组（村寨）建设发布终端，同时考虑兼顾城区重要区域或场所，依托该体系，一并纳入建设。完善已建成的县级平台和自然组的发布终端。逐步整合具备条件的小区、学校、商场、车站、机场等单位原有广播平台系统，对应急广播终端统一规划、统一建设、统一管理，具体建设内容依据工程实施方案进行。

六、资金投入及运营管理

积极向上争取中央、省专项资金支持，由市政府统一组织，市文化广电旅游局牵头，确定国有公司作为业主方组织建设及运营。工程建设资金由贵州省广播电视信息网络股份有限公司先全额垫资进行，通过政府确定的运营机构对相关职能部门采用购买服务及对社会其他企业提供有偿服务的模式，所获取的利润分 5 年偿还贵州省广播电视信息网络股份有限公司。

七、实施步骤

（一）调研摸底。2021 年 5 月中旬，由市文化广电旅游局统筹，各县（区）广电部门牵头，各县（区）广电网络公司参与，对全市应急广播基础情况开展调查摸底，并根据各县（区）现有应急广播系统情况和待建规模制定具体建设实施方案。

（二）前期准备。2021 年 6 月，由国有公司作为业主方与

贵州省广播电视信息网络股份有限公司安顺市分公司签订建设合同，全市召开动员会，制定工作计划。

（三）项目建设。2021年7月至9月，完成市、县级应急广播平台建设，完成村级机房以及所有覆盖网及终端建设，工程投入试运行。

（四）项目验收。2021年10月1日前，完成工程竣工验收，全市应急广播系统联网并正式投入运行。

八、保障措施

（一）提高政治站位。全面建设全市应急广播体系，是做好民生实事的需要。各县（区）政府（管委会）以及各级广电、应急等部门务必高度重视，深化认识，进一步提高政治站位，全面完成建设任务。

（二）加强组织领导。市、县两级要成立应急广播建设领导小组，各县（区）政府（管委会）分管领导要亲自抓，各级广电、应急等部门主要负责人要具体抓，明确责任人。要将应急广播体系建设纳入重要议事日程、纳入公共文化服务体系建设范畴、纳入目标考核内容，制定具体实施方案，做到目标任务明确、信息及时沟通，及时协调解决建设中的困难和问题，确保按期完成建设任务。

（三）强化部门联动。各级各部门要积极向上争取相关政策和资金支持，协助解决应急广播体系建设中的困难和问题。各级

各部门要根据行业需要，主动购买服务，充分运用应急广播开展政策、知识及技能等宣传。坚持“建、管、用、养”结合，坚持规划、标准、技术、建设、服务统一，健全完善县级有机构管理、乡镇有服务支撑、村组有专人负责的技术和管理运营体系。确保应急广播建设好、管理好、使用好，长期发挥作用。

（四）强化监督考核。要把应急广播体系建设这一民生实事项目纳入各部门年度重点督查内容，严格检查考核，对工作不力、不能如期完成目标任务，按照有关规定严肃追究相关人员责任。

附件：安顺市农村应急广播体系建设领导小组

附件

安顺市农村应急广播体系建设领导小组

为加强统筹领导，确保农村应急广播体系建设顺利实施，成立农村应急广播体系建设领导小组，其组成人员为：

- 组 长：汪文学 市政府副市长
- 副组长：严再正 市政府办公室副主任
- 王洪勇 市文化广电旅游局局长
- 项连枢 市应急管理局局长
- 聂 群 省广电网络公司安顺市分公司副总经理
(主持工作)
- 成 员：姜开贵 市文化广电旅游局副局长
- 杨昆雅 西秀区委常委、副区长
- 胡宇雯 平坝区委常委、副区长
- 王周山 普定县政府副县长
- 李 凯 镇宁县政府副县长
- 王 曦 关岭县委常委、副县长
- 吴晓敏 紫云县政府副县长
- 杨思荣 安顺经开区文化体育旅游产业发展委员会副主任
- 王 强 黄果树旅游区党工委委员、龙宫管理处处长
- 李开华 省广电网络公司安顺市分公司副总经理